



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06 – e mail: ceinsffartura@yahoo.com.br
Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES QUADRIMESTRAL

Termo	11-M/2022 - REFORMA	Referência	JUNHO, JULHO, AGOSTO/2022
--------------	----------------------------	-------------------	--------------------------------------

QUADRO SÍNTESE (Atendimento em 05 salas em período integral)

Turma	Faixa Etária	Nº Alunos Acordados	Nº Alunos Atendidos no mês
Berçário I	04 meses ou a completar até 31/mar do ano da matrícula	25	25
Berçário II - A	01 ano ou a completar até 31/mar do ano da matrícula	25	25
Berçário II - B	02 anos ou a completar até 31/mar do ano da matrícula	25	25
Maternal I - A	03 anos ou a completar até 31/mar do ano da matrícula	25	25
Maternal I - B	03 anos ou a completar até 31/mar do ano da matrícula	25	25
		125	125

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No dia 24/06, foi depositado a 1ª parcela do recurso financeiro, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 011/M – 2022, para adequações e reformas do CEI “Nossa Senhora de Fátima”.

No período não foi possível dar início às obras, uma vez que se encontra em fase de aquisição de mão de obra.

No mês de julho, as adequações e reformas não iniciaram, ficamos aguardando a empresa acordada a definir a contratação de pessoal e a aquisição de material necessária para o começo da obra.

A reforma iniciou no mês de agosto e foram realizados:

- Verificação do local para dar início a obra;
- Limpeza do local;
- Abertura de valetas para execução de alicerce;
- Abertura de buracos para execução de brocas;
- Execução de alicerce;
- Execução de armação de ferragens;



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06 – e mail: ceinsffartura@yahoo.com.br
Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

- Concretagem de brocas.

A obra conta com um pedreiro e um servente, que começaram no dia 16/08, porém devido as chuvas, recomeçaram no dia 23/08.

O engenheiro responsável vistoriou a obra por várias vezes, orientando os pedreiros na execução.

Fartura, 31 de agosto de 2022.



José Antônio Correa Custódio
Presidente