



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06 – e mail: ceinsffartura@yahoo.com.br
Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP


RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Termo	11-M/2022 - REFORMA	Referência	OUTUBRO/2022
-------	---------------------	------------	--------------

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Neste mês de outubro, dado continuidade a reforma, conforme a planilha e cronograma. Segue o Laudo de Acompanhamento de andamento da obra, elaborado pelo engenheiro responsável e as fotos em anexo.

Fartura, 31 de outubro de 2022.



José Antônio Correa Custódio
Presidente

**“PROFAR – PROJETOS, PLANEJAMENTOS E ASSISTÊNCIA AGRO-PECUARIA
LTDA – ME”**

Rua Belgrave Teixeira de Carvalho, nº 467 – Vila Nova – Fartura/SP
CNPJ: 66.491.309/0001-30 IE: Isento IM:74/93 FONE: (14)9-97880177

**LAUDO PARA ACOMPANHAMENTO DE ANDAMENTO DE OBRA
EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL**

FARTURA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022





A
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Declaro para os devidos fins, que a obra se encontra com andamento normal, conforme o previsto em cronogramas e planilhas.

Seguem os itens executados nesta etapa:

- Execução de Cobertura em Telha de Barro, sobre estrutura em madeira;
- Execução de chapisco em paredes;
- Execução de rasgos em alvenaria para recebimento de condutores de água e energia;
- Instalação de condutores de água e energia;
- Execução de contra-piso em sanitário.

Execução de itens conforme relatório fotográfico.



**“PROFAR – PROJETOS, PLANEJAMENTOS E ASSISTÊNCIA AGRO-PECUARIA
LTDA – ME”**

Rua Belgrave Teixeira de Carvalho, nº 467 – Vila Nova – Fartura/SP
CNPJ: 66.491.309/0001-30 IE: Isento IM:74/93 FONE: (14)9-97880177


Declaro ainda para os devidos fins, que a obra se encontra com 80% (oitenta por cento) já executada, referente ao orçamento proposto. Faltando somente a execução de reboco interno/externo e forro.

OBS.: Porcentagem atual contemplando paredes, cobertura e revestimentos.

Não estando incluso em orçamento, execução de pisos, azulejos, pintura, louças e metais, instalações elétricas e hidráulicas.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Engº Paulo Roberto Lucarelli
Crea: 0600550303