



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06 – e mail: ceinsffartura@yahoo.com.br
Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES QUADRIMESTRAL

Termo

11-M/2022 - REFORMA

Referência

JAN/FEV/MARV/ABR -2023

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

MÊS DE JANEIRO:

No mês janeiro, a reforma foi finalizada conforme a planilha e cronograma.

O Laudo de finalização da obra, elaborado pelo engenheiro responsável e as fotos da obra foram encaminhados no referido mês para o Terceiro Setor.

MÊS DE FEVEREIRO:

A reforma já foi finalizada conforme a planilha e cronograma.

MÊS DE MARÇO:

A reforma já foi finalizada conforme a planilha e cronograma, no mês de janeiro de 2023.

MÊS DE ABRIL:

A reforma já foi finalizada conforme a planilha e cronograma, no mês de janeiro de 2023. Restou um saldo de aplicação, no valor de R\$ 872,11 (oitocentos e setenta e dois reais e onze centavos), esse valor foi solicitado o deferimento da Coordenadora de Educação para ser utilizado na reforma. Após o deferimento, realizamos três cotações e o saldo foi usado para a aquisição de um vitrô temperado que será instalado em uma das janelas, enquanto as demais janelas serão colocados vitrôs com recursos próprios.

Fartura, 30 de abril de 2023.

Tânia Regina Teixeira Garcia
Técnica/Acompanhou a obra